4/10/2019 EPS

Disciplina: CCT0762 - GESTÃO DE PROJETOS PARA T.I. 201301007838 1a Questão Um projeto é considerado bem sucedido quando: seu produto é transferido para a área de produção, que entrará em processo operacional O produto do projeto é fabricado O produto entra em fase de homologação X O projeto atende ou excede as expectativas das partes interessadas o patrocinador do projeto anuncia a conclusão do projeto Explicação: Um projeto é considerado bem sucedido quando as necessidades e/ou expectativas das partes interessadas são atendidas ou ultrapassadas 2ª Questão Com base na descrição assinale a alternativa correta. É um documento que serve como elo de ligação entre as operações rotineiras da organização empreendedora do projeto e a aprovação do início das atividades do projeto. Declaração de trabalho interno do projeto. Termo de trabalho do projeto. Termo de mudanças do projeto. Plano de gerenciamento do projeto. X 🛷 Termo de abertura. Explicação: De forma generalizada, os ciclos de vida definem uma série de itens, dentre eles: que trabalho deve ser realizado em cada fase; quando as entregas devem ser geradas; quem está envolvido em cada fase; e, como controlar e aprovar cada fase. A fase 1, início do projeto, compreende o começo do trabalho, ou seja, depois de terem sido definidas as necessidades (termo de abertura do projeto), quando o projeto pode ser definido com a concordância das pessoas com interesse nos resultados. 3ª Questão Qual das alternativas completa corretamente a afirmação? " consiste na aplicação de conhecimentos, ferramentas, habilidades e técnicas as atividades do projeto com a finalidade de atender aos seus requisitos." Gerenciamento de recursos humanos Gestão de conhecimento Gestão de riscos Controle de escopo de projetos X Gerenciamento de projetos Gabarito Coment. 4<sup>a</sup> Questão Um gerente de projetos de desenvolvimento de sistemas sociotécnicos deve ser

individual, facilitando a identificação das tarefas mais críticas.

usuários nesse processo.

formal e conhecedor de todo o projeto em desenvolvimento para manter o controle sobre o trabalho da equipe de forma

efetivo nos testes operacionais do sistema e corrigir os erros encontrados, evitando, dessa forma, a participação dos

/2019	EPS EPS
X 🎺	competente e eficiente nas funções básicas que caracterizam o processo de administração de qualquer tipo de
_	empreendimento que são planejamento, controle, organização e liderança de equipe.
	participante ativo da equipe técnica do projeto, escrevendo e testando rotinas, fluxos e programas, incentivando, assim, todos os profissionais técnicos envolvidos no projeto.
	proficiente em, pelo menos, duas ou três linguagens de programação estruturada para definir a que será utilizada no
_	processo de software.
	<b>€</b> Gabarito
	Coment.
) 5 <sup>a</sup> (	Questão
Todas a	as opções a seguir são características de um projeto, EXCETO:
٦	É feito por pessoas
5	Tem Atividades Inter-Relacionadas
X 🛷	Repete-se todos os meses
	Temporário
	Tem início e término definidos
o conju constar	ção: Um PROJETO é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Processos são unto de atividades para se atingir determinado objetivo, está associado ao conjunto de trabalho operacional e repete-se ntemente nas empresas. Projetos e processos tem objetivos diferentes Projeto: Realizar, Entregar, Terminar - Processo: , Perpetuar
	Questão
_	
De acoi	rdo com o PMBOK, no que diz respeito ao ciclo de vida de um projeto, é correto afirmar
	A capacidade de interferência nas características finais do projeto (resultado e custo) tem relação direta com a etapa de
_	implementação e vai aumentando a medida que o projeto evolui;
	A etapa que envolve maior risco para o sucesso do projeto é a de concepção seguida pela etapa de encerramento do projeto
	A etapa que envolve maior risco para o sucesso do projeto é a de encerramento seguida pela etapa de planejamento do projeto;
П	É composto por etapas independentes: (concepção, planejamento, implementação e encerramento);
X	As etapas onde é dispensado o maior esforço é a de execução seguida pela etapa de planejamento;
] 7 <sup>a</sup> (	Questão
<b>-</b> Qual a	opção correta para: Ciclo de Vida do Gerenciamento do projeto
_	
=	Conjunto de processos para manutenção corretiva
4	Conjunto de processos para manutenção evolutiva
	Conjunto de processos para criar o banco de dados do sistema
X	Conjunto de processos que devem ser seguidos para um bom gerenciamento
	Conjunto de processos para manutenção preventiva
	Gabarito Coment.
• 68	O
<u>a</u> 8" (	Questão
Com ba	ase no guia PMBOK, assinale a opção correta, acerca dos processos de iniciação e de planejamento de projetos.
	Com o propósito de primar pela satisfação do cliente, o responsável pela coleta de requisitos deve fechar o escopo junto ao
_	cliente e elaborar uma especificação de requisitos contemplando um "plus" além do solicitado pelo cliente.
	A elaboração do termo de abertura do projeto é realizada na fase de planejamento.
X 🥠	No processo de planejar o gerenciamento do escopo, não se deve descartar a possibilidade de criação de um comitê de controle de mudanças.
	O nível mais elevado da estrutura analítica do projeto é denominado de pacote de trabalho.

Performance, segurança e confiabilidade são exemplos de requisitos funcionais do projeto.