4/10/2019 EPS

Disciplina: CCT0762 - GESTÃO DE PROJETOS PARA T.I.

201301007838

1 ^a Questão		
Em relação a projetos, marque a alternativa incorreta:		
O projeto possui início, meio e fim bem delimitados; Todo projeto possui um objetivo bem definido que resulta em tangibilidade, ainda que esta apresente detalhamento; Um projeto pode ser facilmente considerado uma operação, uma atividade rotineira e repetitive; Projetos consomem recursos humanos, financeiros e materiais ao longo do tempo; O projeto não existe a partir da organização que o suporta, mas decorre de uma necessidade de mercado ou da instituição;		
2ª Questão		
De acordo com o PMBOK, projetos são divididos em cinco fases. Assinale a assertiva que apresenta essas cinco fases.		
Iniciação, projeto, execução, controle e encerramento Iniciação, planejamento, programação, controle e encerramento Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento Projeto, planejamento, execução, controle e encerramento Iniciação, planejamento, execução, controle e revisão Gabarito Coment.		
3ª Questão De acordo com a definição de projeto encontrada no PMBOK, qual das seguintes situações se caracteriza como um projeto?		
Um professor corrige as provas dos seus alunos. ✓ Um coordenador de curso elabora o currículo de um novo curso de graduação. Um professor realiza a chamada dos alunos presentes. Um coordenador de curso analisa as avaliações dos professores. Um coordenador de curso analisa pedidos de transferência. Gabarito Coment.		
4 ^a Questão		
Considere o texto abaixo: "É uma entidade ou corpo organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. Possui responsabilidades que podem variar desde o fornecimento de funções de apoio ao gerenciamento de projetos até a responsabilidade real pelo gerenciamento direto de um projeto. Se tiver responsabilidade direta ou indireta pelo resultado do projeto, pode ser considerada uma parte interessada. Pode oferecer serviços de suporte administrativo, como políticas, metodologias e modelos; treinamento, aconselhamento e orientação de gerentes de projetos; suporte, orientação e treinamento em relação a como gerenciar projetos e usar as ferramentas etc." A entidade organizacional definida no texto acima é conhecida como:		
Fábrica de projetos. Gerência de Tecnologia da Informação. Gerência de portfólio de projetos. Incubadora de projetos. ■ Escritório de projetos.		

10/2019	EPS
	rojeto pode gerar um como o software, a capacidade de ou um como uma pesquisa de do". Marque a opção que completa corretamente as lacunas da sentença.
□ □ □ X •	software, prestar um serviço, resultado produto, gerar resultados, serviço software, um relatório, gráfico software, especificação de um produto, documento produto, prestar um serviço, resultado
Explica	ção:
Seguno	do o Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) do PMI:
¿Um pr	rojeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.¿.
	de vida de um projeto é o conjunto de fases pelas quais o projeto deve passar para que o produto/ serviço objetivo do projeto ntregue.
6 ^a (Questão
	racterísticas de um projeto a temporalidade e a individualidade. Abaixo são apresentadas outras características dos projetos. le a alternativa que NÃO é uma característica do projeto.
	Possui sequencia clara e lógica de eventos em seu planejamento.
	Possui Restrições (limitadores de tempo, custo, recursos)
X 🛷	Não são necessariamente executados por pessoas. Possui parâmetros bem definidos
	São pautados pela Qualidade, tempo e custo
	Questão ase no PMBOK, assinale a opção correta.
	O termo de abertura do projeto deve ser elaborado na área de conhecimento planejamento do projeto, contendo o nome do patrocinador do projeto.
	O termo de abertura do projeto deve ser elaborado na área de conhecimento iniciação do projeto, contendo o nome do gerente do projeto.
	O guia PMBOK descreve os processos para o gerenciamento de projetos e os processos de gerenciamento de produtos, que devem ser observados pelo gerente de projeto.
	Os processos que abrangem o gerenciamento de projeto são agrupados parcialmente dentro das cinco áreas de conhecimento.
X 🛷	Define-se parte interessada como uma ou mais pessoas cujos interesses serão afetados positiva ou negativamente pelo resultado do projeto.
№ 8 ^a (Questão
8 8	Questão
Em um	Questão la organização por projetos: ale a alternativa CORRETA).
Em um	na organizacão por projetos: ale a alternativa CORRETA).
Em um	na organizacão por projetos:
Em um	na organizacão por projetos: ale a alternativa CORRETA). Está subordinada ao gerente funcional.
Em um (Assina	na organizacão por projetos: nale a alternativa CORRETA). Está subordinada ao gerente funcional. Não é fiel ao projeto.

Explicação:

A principal desvantagem de uma organização por projetos é que, no fim do projeto, a equipe se dispersa e não tem um departamento funcional ("lar") para o qual voltar.